

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TU MƠ RÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023

V/v đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân chậm kế hoạch năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện (*các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư*);
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Căn cứ Công văn số 5370/VP-KTTH, ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Công văn số 817-CV/TU ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả thấp;

Thực hiện Công văn số 140/SKHĐT-TH, ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân chậm kế hoạch năm 2022;

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung trên, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2023 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương

Theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công, các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương. Do đó, đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, trường hợp có dự án vượt quá thời gian quy định thì khẩn trương có báo cáo, đề xuất về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính - kế hoạch*) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài thời

gian bố trí vốn sang năm 2023 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan.

2. Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023

Đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023 thuộc nguồn ngân sách địa phương, UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư:

- Đến hết thời gian giải ngân 31 tháng 01 năm 2023, khẩn trương làm thủ tục đối chiếu với cơ quan Kho bạc nhà nước để xác nhận số vốn đầu tư còn lại chưa giải ngân của kế hoạch năm 2022 theo đúng quy định.

- Tổng hợp, báo cáo toàn bộ danh mục, số vốn của kế hoạch năm 2022 chưa giải ngân hết (*kèm theo xác nhận của cơ quan Kho bạc nhà nước*) và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 sang năm 2023 của các nhiệm vụ, dự án theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí sau:

+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

+ Mức vốn đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án không cao hơn số vốn kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2023.

+ Các đơn vị báo cáo, giải trình cụ thể đối với từng nhiệm vụ, dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 để làm căn cứ xem xét, tổng hợp, trong đó làm rõ: (i) sự phù hợp với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; (ii) cam kết giải ngân hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 đề xuất kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Không kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 và hủy dự toán đối với số vốn đầu tư công năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022⁽¹⁾.

3. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đạt dưới 50%

UBND huyện đề nghị các chủ đầu tư rà soát, triển khai kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2023 đạt dưới 50% so với kế hoạch vốn được giao.

4. Thời gian thực hiện báo cáo:

- Đối với yêu cầu tại mục số 1 và 2:

⁽¹⁾ Không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công: Việc kéo dài thời gian thực hiện không quá ngày 31 tháng 12 năm sau năm kế hoạch.

+ Đề nghị các đơn vị được giao làm chủ đầu tư gửi về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính - kế hoạch*) **trước ngày 02 tháng 02 năm 2023** để kịp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, theo quy định.

+ Trên cơ sở số liệu đối chiếu, chuyển nguồn của các chủ đầu tư, đề nghị Kho bạc nhà nước huyện tổng hợp báo cáo danh mục, mức vốn chưa giải ngân hết theo từng dự án gửi về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính - kế hoạch*) **trước ngày 04 tháng 02 năm 2023** để theo dõi, đối chiếu với số liệu báo cáo của các chủ đầu tư và tổng hợp theo quy định.

- Đối với yêu cầu tại mục số 3:

Kết quả thực hiện nội dung này đề nghị gửi về Phòng Tài chính, Phòng Nội vụ trước **ngày 02 tháng 02 năm 2023** để kịp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Giao Phòng Tài chính - kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu tổng hợp báo cáo kịp thời gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét, theo quy định. Trường hợp sau thời gian nêu trên, Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã chưa gửi báo cáo. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo về Ủy ban nhân dân huyện (*qua phòng Nội vụ*) xem xét, xử lý theo quy định.

6. Giao Phòng Nội vụ

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch, giao Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý liên quan đến việc không báo cáo và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công không đảm bảo theo quy định (*nếu có*).

Ủy ban nhân huyện báo để các đơn vị, UBND các xã biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, Các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh