

Số: 65/BC-BKTXH

Tu Mơ Rông, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở Báo cáo số: 848/BC-UBND, ngày 16/11/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về kết quả triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và báo cáo với HĐND huyện một số nội dung như sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện năm 2023

Trên cơ sở báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với những đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thời gian qua, cụ thể như sau:

1. Về lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và thực hiện dự năm 2023

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 phân bổ: 101.405,70 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 71.972 triệu đồng và kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 29.433,70 triệu đồng. trong đó:

- Vốn Đầu tư: 65.139 triệu đồng bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2023 là 42.218 triệu đồng, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 22.921 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 36.266 triệu đồng bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2023 là 29.754 triệu đồng, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 6.512 triệu đồng.

2. Về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025:

2.1. Kết quả cuối năm 2022:

Hộ nghèo: 2.859/6.963 hộ, chiếm tỷ lệ 41,06% (Hộ nghèo là dân tộc thiểu số 2.858/2.859 hộ, chiếm tỷ lệ 99,97%). Hộ thoát nghèo: 742 hộ, tỷ lệ giảm nghèo 11,05% (Tỷ lệ % cuối năm 2021 so với tỷ lệ % kết quả điều tra cuối năm 2022. Hộ cận nghèo: 432/6.963 hộ, chiếm tỷ lệ 6,20% (Hộ cận nghèo là dân tộc

thiếu số 432/432 hộ, chiếm tỷ lệ 100%). Hộ thoát cận nghèo: 228 hộ, tỷ lệ giảm cận nghèo 1,88% (Tỷ lệ % cuối năm 2021 so với tỷ lệ % kết quả điều tra cuối năm 2022).

2.2. Kế hoạch năm 2023: Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều 10,50%. Trong đó: Giảm 562 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 8,48%, hộ nghèo còn lại: 2.297/7.050 hộ, chiếm tỷ lệ 32,58%; Giảm 137 hộ cận nghèo, tỷ lệ giảm 2,02%, hộ cận nghèo còn lại 295/7050 hộ, chiếm tỷ lệ 4,18%.

2.3. Kết quả phân bổ, giải ngân vốn so với kế hoạch:

Năm 2023 đã giải ngân 29.233,85/101.406 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn năm trước chuyển sang), đạt tỷ lệ 28,8% kế hoạch vốn giao, trong đó: (Vốn đầu tư phát triển 25.296,69 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 3.937,16 triệu đồng).

Nhìn chung, trong năm 2023, UBND huyện đã chú trọng việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023 và đạt một số kết quả quan trọng. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với đánh giá của về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023. Trong điều kiện việc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai và phân bổ vốn cho các dự án của Chương trình chậm trễ, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các dự án. Các cơ quan được giao chủ trì, trực tiếp quản lý các dự án đã ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện các tiêu dự án được phân công; Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động ban hành quyết định, kế hoạch, chương trình, thực hiện huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các dự án. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân đã được UBND huyện chỉ ra, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhận thấy vẫn còn nổi lên một số hạn chế, đề nghị đơn vị cần làm rõ một số nội dung, cụ thể:

- Đa số các dự án đang trong thời gian xây dựng kế hoạch để triển khai, chưa có kết quả thực hiện cụ thể, trong đó chưa đánh giá một số nội dung giải ngân chậm, chưa giải ngân theo tiến độ của Chương trình, dự án đề ra (cụ thể tại Báo cáo số 848/BC-UBND, ngày 16/11/2023 của UBND huyện Tư Mơ Rông)

- Báo cáo chỉ đánh giá chung về nguồn vốn được giao, chưa đánh giá rõ chi tiết (tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan...) trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Kế hoạch giao đầu năm 2023, kết quả, hiệu quả chương trình đến thời điểm hiện nay?

- Chưa đánh giá kết quả triển khai thực hiện, hiệu quả, công tác giải ngân 423,33 triệu đồng; nguyên nhân chuyển từ năm 2022 sang năm 2023 thực hiện mà phải tạm dừng, thu hồi vốn... (Vốn phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 chuyển sang (theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 03/6/2022): 2.040 triệu đồng (Trong đó: Vốn sự nghiệp 2.040 triệu đồng).

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo điều hành quyết liệt thông qua tham mưu cho Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết và ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật; kịp thời giao kế hoạch và phân bổ vốn của Trung ương thực hiện Chương trình cho các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện từng nội dung của Chương trình đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ theo phân công, phân cấp. Tất cả các nội dung thuộc các dự án của Chương trình đều được triển khai thực hiện ngay khi có hướng dẫn, trong đó đẩy nhanh vốn đầu tư phát triển để thực hiện hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn của huyện. Bên cạnh kết quả đạt được, Ban nhận thấy, báo cáo chỉ mới tập trung đánh giá, so sánh các chỉ tiêu đạt được so với chỉ tiêu được giao mà chưa đánh giá được hiệu quả nổi bật của Chương trình trước và sau khi được đầu tư, nhất là cải thiện chất lượng cuộc sống của hộ nghèo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nghèo; chưa làm rõ kết quả đầu ra của từng Tiểu dự án theo Kế hoạch đã ban hành từ đầu năm.

Cần đánh giá việc triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp được giao trong năm 2023, vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023; các nguồn vốn đã được điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện trong năm 2023 (Theo Nghị quyết của HĐND huyện), tiến độ giải ngân, công tác phối hợp; công tác quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng, hiệu quả các dự án của từng nguồn vốn đối với các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư.

2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội:

Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với một số nội dung về kết quả thực hiện chương trình năm 2023 và các giải pháp triển khai thực hiện năm 2024. Ban đề nghị UBND huyện cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Bổ sung đánh giá về nguồn vốn được giao thực hiện năm 2023 và chuyển nguồn các năm trước sang (*tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn thấp, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan...*) trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Kế hoạch giao đầu năm 2023, kết quả, hiệu quả thực hiện chương trình đến thời điểm hiện nay ở các cơ quan, đơn vị (*Bổ sung phụ biểu kèm theo*)

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024 sát với dự toán ngân sách được giao và khả năng huy động nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện từng dự án của Chương trình.

- Đề nghị UBND cấp huyện có giải pháp cụ thể để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình, nhất là tham gia chặt chẽ vào các dự án thành phần của Chương trình. Đồng thời, đảm bảo tính công khai, minh bạch,

công bằng đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí nguồn lực; chỉ đạo chặt chẽ trong công tác phối hợp, nắm bắt, theo dõi và kiểm tra kết quả triển khai Chương trình. Chú trọng giải pháp lồng ghép các dự án khi có cùng nội dung, nhiệm vụ để tránh chồng chéo, trùng lặp.

- Có giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; về cải thiện dinh dưỡng; về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hằng năm tình hình thực hiện Chương trình tại các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH; Ban KT-XH;

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Minh Tiến