

BÁO CÁO

Báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện

Thực hiện Thông báo số 110/TB-VP, ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023,

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Bố trí vốn và số liệu giải ngân năm 2023.

1. Số liệu Bố trí vốn và giải ngân đến thời điểm báo cáo:

Nguồn vốn	Tổng vốn giao (1.000 đồng)	Tổng đã giải ngân (1.000 đồng)	Còn lại (1.000 đồng)	Tỷ lệ giải ngân đạt
Ngân sách tỉnh	23.270.000	11.014.769	12.255.231	47,33%
Ngân sách huyện	127.952.080	49.890.610	78.060.970	38,99%
Tổng cộng	151.222.080	60.905.379	90.316.201	40,28%

II. Kết quả triển khai thực hiện các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022-2023: Tổng số 29 công trình. Trong đó:

1.1 Các công trình năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023: Tổng số 16 công trình, Trong đó:

- Các công trình đã thi công hoàn thành: 12 công trình.

- Các công trình đang thi công: 04 công trình, cụ thể:

(1). Công trình Khu Văn hóa, kết hợp dựng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà: Thi công đạt khối lượng 83,16%, đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(2). Công trình Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà: Vướng quy hoạch chung trung tâm huyện; Đang điều chỉnh tổng mức đầu tư (phòng Hạ tầng tham mưu UBND huyện xin ý kiến Huyện Ủy).

(3). Công trình Đường đi khu sản xuất, thác Siu Pông, xã Đăk Na: Thi công nền đường và kè mái taluy, đạt khối lượng 63% đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

