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	UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	P. TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
   Số:        
	
   Tu Mơ Rông, ngày     tháng     năm 2023


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến tháng 7 năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 


Căn cứ các Quyết định của UBND huyện: số 673/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Quyết định số 674/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Tu Mơ Rông; Quyết định số 180/QĐ-UBND, ngày 12/06/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 673/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 của UBND huyện về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông;
Căn cứ Thông báo số 70/TB-UBND, ngày 19/07/2023 của UBND huyện về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7 năm 2023.
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia 07 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ: 332.163 triệu đồng bao gồm:

- Đầu tư phân cấp ngân sách huyện 16.317 triệu đồng. Trong đó: giao đầu năm 14.102 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài 2022 sang 2023 thực hiện 2.215 triệu đồng

- Đầu tư chi ngân sách tỉnh: 7.460 triệu đồng.
- Đầu tư chi ngân sách Trung ương: 15.810 triệu đồng.
- Chương trình MTQG: 292.576 triệu đồng bao gồm Vốn đầu tư 204.209 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn giao năm 2013: 138.181 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2023 thực hiện 66.028 triệu đồng); Kế hoạch Vốn sự nghiệp 88.366 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 72.958 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2023 thực hiện 15.408,3 triệu đồng).
II. Tình hình thực hiện giải ngân

Tổng kế hoạch vốn giải ngân tính đến ngày 20/07/2023: 94.463/332.163 triệu đồng đạt 28,44% kế hoạch vốn giao. Cụ thể:
1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách huyện tính đến ngày 20/07/2023: 5.986 triệu đồng, đạt 36,69% so với kế hoạch vốn. 

2. Chi ngân sách tỉnh: Thực hiện giải ngân tính đến ngày 20/07/2023: 505/7.460 triệu đồng, đạt 6,78% so với kế hoạch vốn.
3. Chi ngân sách trung ương: Thực hiện giải ngân tính đến ngày 20/07/2023: 5.695/15.810 triệu đồng, đạt 36,02% so với kế hoạch vốn.
4. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG tính đến ngày 20/07/2023 đã thực hiện giải ngân: 82.276/292.576 triệu đồng, đạt 28,12% trên tổng kế hoạch vốn giao, bao gồm:

- Vốn đầu tư: 80.484/204.209 triệu đồng đạt 39,41% tổng kế hoạch vốn. Trong đó:
- Vốn sự ghiệp 1.791/88.366 triệu đồng đạt 2% kế hoạch vốn giao. Trong đó:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
5. Nguyên nhân:

5.1. Đối với Kế hoạch vốn đầu tư: 

+ Nguyên nhân khách quan: Một số danh mục dự án vướng quy hoạch 3 loại rừng thủ tục xin chuyển đổi tốn nhiều thời gian làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn (Ban quản lý dự án). 
+ Nguyên nhân chủ quan: Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo cũng như triển khai thực hiện dẫn đến việc thực hiện và giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra.

5.2. Đối với Kế hoạch vốn sự nghiệp: Tất cả các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đều thực hiện và giải ngân chưa đảm bảo theo tiến độ. Tỷ lệ giải ngân rất thấp tỷ lệ giải ngân trên toàn huyện chỉ đạt 2,09%. Cơ bản các đơn vị chưa thực hiện giải ngân.

+ Nguyên nhân khách quan: Một số nội dung địa phương không có đối tượng thụ hưởng như: Kinh phí hỗ trợ trồng rừng đào tạo đại học, sau đại học, công tác xóa mù, đào tạo nghề thuộc dự án 5 CTMTQG (kế hoạch vốn vượt khá cao so với nhu cầu thực tế); Một số nội dung đợi tỉnh ban hành định mức như: HTPTSX, Chuỗi giá trị.

+ Nguyên nhân chủ quan: Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo cũng như triển khai thực hiện dẫn đến việc thực hiện và giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra.

III. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi



- Theo Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT quy định UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định cụ thể làm cơ sở giao đất ở để làm nhà ở cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và phù hợp với pháp luật về đất đai... Định mức quy định Hộ thiếu đất sản xuất. Hiện UBND tỉnh chưa ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất. 

- Đối với nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý: Theo Công văn số 1881/BYT-YDCT, ngày 14/4/2022 của Bộ Y tế và theo Thông báo số 02/TB-YDCT của Cục quản lý, y dược cổ truyền Bộ Y tế có nêu xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại địa phương. Mặt khác theo Quyết định số 1353/QĐ-BYT, ngày 26/5/2022 và Quyết định số 1486/QĐ-BYT, ngày 21/3/2023 quy định Vùng 3: Tây Nguyên 01 Trung tâm giống (Kon Tum) và 03 Vùng trồng dược liệu qúy (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông). Tuy nhiên hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành Kế hoạch nên địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Theo điểm a khoản 1 điều 16 Thông Tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/07/2022 của Bộ tài chính về việc Chi bảo dưỡng, sữa chữa tài sản: Trung Tâm GDNN-GDTX huyện chuyển trụ sở làm việc qua Trụ sở mới theo Quyết định 640/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. Trong khi đó, trụ sở mới được sửa chữa nên không có danh mục bảo dưỡng, sữa chữa tài sản. Mặt khác, Căn cứ theo điểm b khoản 1 điều 16 Thông Tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/07/2022 của Bộ tài chính về việc chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo quy định các cơ quan, đơn vị theo phân cấp của địa phương quyết định mua sắm phù hợp với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu. Tuy nhiên, qua rà soát thì hiện nay định mức UBND tỉnh ban hành Tài sản chuyên dùng rất hạn chế.

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư, Chương trình mục tiêu quốc gia đến tháng 7 năm 2023 trên địa bàn huyện của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện./.
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