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	UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG NN&PTNT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	   Số:              /BC-PNN   
	Tu Mơ Rông, ngày      tháng   10   năm 2023


BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất 
theo chuỗi giá trị năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Căn cứ Thông báo số 130/TB-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 10 năm 2023,

Phòng NN&PTNT huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông tính đến ngày 23/10/2023, cụ thể như sau:
1. Về hướng dẫn triển khai thực hiện:

Trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành, Hội đồng thẩm định dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã ban hành hướng dẫn số 01/HD-HĐTĐ ngày 14/7/2023 về quy trình thực hiện để gửi cho các đơn vị, UBND các xã nghiên cứu triển khai thực hiện.

2. Tình hình triển khai thực hiện:

2.1. Phê duyệt danh mục định hướng 

UBND huyện đã ban hành các Quyết định: số 171/QĐ-UBND ngày 08/6/2023; 267/QĐ-UBND ngày 18/7/2023; 292/QĐ-UBND ngày 27/7/2023; 346/QĐ-UBND ngày 18/8/2023; 387/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về phê duyệt danh mục định hướng cho UBND các xã và các đơn vị triển khai thực hiện (phòng NN&PTNT huyện, Trung tâm DVNN huyện).

2.2. Kết quả thực hiện: 
a) Công tác hướng dẫn thực hiện:

Trong 02 ngày 26-27/9/2023 Hội đồng thẩm định huyện đã tổ chức tham gia ý kiến, hướng dẫn xong 12 dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị của UBND các xã và Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện.

b) Kết quả thẩm định:

Tính đến ngày 23/10/2023 Hội đồng thẩm định huyện đã nhận được đề nghị xin thẩm định dự án của 09/11 xã, đã tham gia ý kiến 07 xã, 02 xã đang xếp lịch để thẩm định, đối với các xã Ngọk Yêu, Đăk Na chưa gửi hồ sơ sau khi có ý kiến tham gia của hội đồng thẩm định, cụ thể như sau:
	TT
	Xã
	Thời gian tham gia ý kiến, góp ý lần 2
	Đã chỉnh sửa trình HĐTĐ
	Ghi chú

	1
	Đăk Hà
	17/10/2023
	Chưa trình lại sau khi HĐTĐ đã tham gia ý kiến
	

	2
	Tu Mơ Rông
	06/10/2023
	Chưa trình lại sau khi HĐTĐ đã tham gia ý kiến
	

	3
	Măng Ri
	17/10/2023
	Chưa trình lại sau khi HĐTĐ đã tham gia ý kiến
	

	4
	Tê Xăng
	10/10/2023
	Chưa trình lại sau khi HĐTĐ đã tham gia ý kiến
	

	5
	Ngọk Lây
	
	
	Đang xếp lịch thẩm định

	6
	Văn Xuôi
	
	
	Đang xếp lịch thẩm định

	7
	Đăk Tờ Kan
	23/10/2023
	
	Đã tham gia ý kiến, thống nhất tiếp thu ý kiến của HĐTĐ để chỉnh sửa

	8
	Đăk Rơ Ông
	23/10/2023
	
	Đã tham gia ý kiến, thống nhất tiếp thu ý kiến của HĐTĐ để chỉnh sửa

	9
	Đăk Sao
	23/10/2023
	
	Đã tham gia ý kiến, thống nhất tiếp thu ý kiến của HĐTĐ để chỉnh sửa

	10
	Ngọk Yêu
	
	
	Chưa trình lại sau khi HĐTĐ tham gia ý kiến ngày 27/9/2023

	11
	Đăk Na
	
	
	Chưa trình lại sau khi HĐTĐ tham gia ý kiến ngày 27/9/2023

	12
	Trung tâm DVNN huyện
	
	
	Chưa trình hồ sơ để HĐTĐ tham gia ý kiến


c) Khó khăn, vướng mắc:

Hội đồng thẩm định đã tham gia ý kiến, hướng dẫn để UBND các xã hoàn chỉnh dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định tuy nhiên việc tiếp thu, chỉnh sửa còn sơ sài, chưa đầy đủ theo ý kiến tham gia của hội đồng thẩm định nên mất rất nhiều thời gian để tham gia góp ý tiếp. Thành phần tham gia dự thẩm định của một số xã không đúng thành phần (đơn vị chủ trì cử người tiếp thu không phải là người trực tiếp xây dựng, triển khai thực hiện dự án).
3. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị năm 2023 theo đúng quy định. Mọi sự chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án thì Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và UBND huyện.
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị năm 2023 trên địa bàn huyện của Phòng NN&PTNT huyện./.

	Nơi nhận:                  
- UBND huyện;

- UBND các xã;
- Lưu: PNN.    
	TRƯỞNG PHÒNG
Dương Thái Khoa


