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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Số:       Tu Mơ Rông, ngày     tháng  10  năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình nội dung qua các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Xã hội HĐND huyện, Kỳ họp Chuyên đề (Lần thứ 9) HĐND huyện khóa 

XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Căn cứ các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Số 

21/BC-BKTXH, ngày 16/10/2024; Số 23/BC-BKTXH, ngày 16/10/2024; Số 

25/BC-BKTXH, ngày 16/10/2024; 26/BC-BKTXH, ngày 16/10/2024. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung qua 

báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện, Kỳ họp Chuyên đề 

(Lần thứ 9), HĐND huyện, Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

1. Đối với Báo cáo thẩm tra số 21/BC-BKTXH, ngày 16/10/2024 của 

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ 

sung một số nội dung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 15/12/2023 của Hội 

đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông về dự toán thu, chi và phương án phân 

bổ ngân sách nhà nước năm 2024. 

- Đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có 

liên quan trong việc đề xuất 20 danh mục1 và được thống nhất giao nguồn kinh 

phí để triển khai thực hiện2. Tuy nhiên, đến nay không triển khai thực hiện phải 

đề nghị điều chỉnh, bổ sung sang danh mục công trình khác.  

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Đối với nội dung kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2024 để thực hiện “Sữa chữa 

hàng rào, sân bê tông các trường” với tổng kinh phí 2.650 triệu đồng đã được 

Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất cho chủ trương thực hiện trong năm 2024. 

Và được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện (giao tại Quyết định số 593/QĐ-

UBND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông). 

UBND đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với các đơn vị 

Trường trên địa bàn huyện tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng, 

đồng thời rà soát các danh mục, nội dung sữa chữa hàng rào, sân bê tông tại các 

trường. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá nếu thực hiện nội dung sữa chữa hàng 

rào, sân bê tông thì không đảm bảo theo quy định, không bố trí chi thường 

xuyên đối với các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng 

(do có thay đổi về quy mô, thực hiện việc nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư 

xây dựng).  

                                                 
1 Tại Tờ trình số: 315/TTr-UBND, ngày 01/12/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông; 
2 Tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông; 
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- Căn cứ theo Công văn số 2641/STC-QLNS, ngày 20/7/2023 của Sở Tài 

chính tỉnh Kon Tum về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2024, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-20263 và các văn bản quy 

định hiện hành. Đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà 

soát các quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản 

công hiện hành đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; tổng 

hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế 

độ quản lý, sử dụng tài sản công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định. 

- Đề nghị bổ sung phụ biểu chi tiết kèm theo đối với các nội dung đề nghị 

điểu chỉnh (về danh mục, quy mô; địa điểm; dự toán kinh phí thực hiện...) 

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và đã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn điều chỉnh, bổ sung (có danh mục, quy mô; địa điểm; dự toán 

kinh phí thực hiện chi tiết kèm theo). 

2. Đối với Báo cáo thẩm tra số 25/BC-BKTXH, ngày 16/10/2024 của 

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ 

sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn huyện Tu Mơ Rông. 

(1) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025: 

- Đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong việc tham mưu đưa danh mục dự án nâng cấp Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Tu Mơ Rông vào kế hoạch vốn 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 đến nay phải đề nghị điều chỉnh hủy danh mục (Theo ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 2749/UBND-KGVX, ngày 01/08/2024). 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề 

nghiệp nhằm đảm bảo cho công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và 

học cho các lớp đào tạo nghề trên địa bàn huyện, đề xuất đưa danh mục dự án 

nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện 

(nâng cấp các phòng bộ môn và vườn thực nghiệm…) vào kế hoạch vốn thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

là thật sự cần thiết. Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 90/2022/QĐ-

TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn 2006/LĐTBXH-

                                                 
3 Tại Phần II, mục 3.2 Xây dựng dự toán thường xuyên “Dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa 

tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành; kinh 

phí sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất theo quy định” 
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VPQGGN ngày 15/6/2022 của Bộ LĐTBXH Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

- Giáo dục nghề nghiệp không phải cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng 

thụ hưởng tại các quy định nêu trên. Do đó, để thực hiện đảm bảo theo đúng các 

quy định đề xuất điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục dự án đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 của huyện đối với dự án nâng cấp Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Tu Mơ Rông. 

- Đối với công trình Thủy lợi IPOL, xã Măng Ri: Làm rõ nguyên nhân đối 

với công tác triển khai lập hồ sơ pháp lý trong việc khảo sát, thiết kế, báo cáo 

nghiên cứu khả thi... đến nay chưa triển khai thực hiện được do vướng quy 

hoạch. Tuy nhiên, lại đề xuất tăng nguồn vốn lên 3.000 triệu đồng (Tại Tờ trình 

192/TTr-UBND, ngày 14/8/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông). Đồng thời, đề 

nghị đơn vị cho biết thời gian nào sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch vốn 

được giao.  

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Công trình Thủy lợi IPOL nằm trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

thuộc Chương trình GNBV và đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 là 200 

triệu đồng để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án. Tại 

Tờ trình 192/TTr-UBND, ngày 14/8/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông đề 

xuất chuyển vốn còn thừa đối với các dự án được miễn giảm thuế 8% cùng 

chương trình để đầu tư Thủy lợi IPOL trong năm 2024. Tuy nhiên, qua rà soát 

công trình trên chưa có quy hoạch công trình thuỷ lợi giai đoạn 2021-2025 nên 

chưa thực hiện được trong năm 2024, do vậy đơn vị xin điều chỉnh sang Khu 

văn hoá thể thao xã Tu Mơ Rông (đối với công trình này kế hoạch vốn bố trí 

trong năm 2025 là 200 triệu đồng để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, chuẩn 

bị thực hiện), đồng thời đề xuất tăng thêm vốn giai đoạn là 1.691,14 triệu đồng 

để thực hiện và đảm bảo giải ngân hết vốn trong năm 2024. 

- Đối với công trình Trường THCS Đăk Tờ Kan: (Thời gian khởi công-

hoàn thành năm 2024-2025; Tổng mức đầu tư nguồn NSTW 20.000 triệu đồng; 

Bố trí vốn đến ngày 29/8/2024: 6.965 triệu đồng; Giải ngân đến ngày 

29/8/2024: 374 triệu đồng). 

+ Đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị được giao làm chủ 

đầu tư với UBND xã trong việc thống nhất vị trí xây dựng Trường THCS Đăk 

Tờ Kan (Thể hiện ở Biên bàn làm việc ngày 28/9/2023 tại UBND xã Đăk Tờ 

Kan: Chưa xác định thống nhất vị trí, địa điểm cụ thể để đầu tư xây dựng và lập 

phương án bồi thường giải phóng mặt bằng); việc xây dựng kế hoạch, hồ sơ 

pháp lý để triển khai thực hiện còn chậm trong khi kế hoạch vốn giai đoạn 2021-

2025  đã được phê duyệt vào tháng 7/2022. (Đề xuất giảm vốn Tại Tờ trình 

195/TTr-UBND, ngày 20/8/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông). Đối với nội 

dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng đã phối hợp với Đảng uỷ, HĐND-UBND và các ban, ngành, 

đoàn thể của xã Đăk Tờ Kan qua nhiều lần vận động các hộ dân có đất, cây 

trồng, vật kiến trúc bị ảnh hưởng nằm trong dự án xây dựng Trường THCS xã 

Đăk Tờ Kan thống nhất phương án bồi thường, tuy nhiên các hộ dân không đồng 



4 

ý với phương án bồi thường với lý do không còn đất để sản xuất, giá đất đền bù 

theo giá nhà nước quá thấp. Do vậy đơn vị đã trình xin điều chỉnh vốn sang công 

trình khác để đảm bảo đến cuối năm giải ngân hết vốn năm 2024 của dự án này 

và đã được UBND huyện thống nhất trình điều chỉnh (tại Tờ trình số 195/TTr-

UBND, ngày 20/08/2024 của UBND huyện).  

+ Căn cứ theo quy định hiện hành, đề nghị đơn vị xác định lại tên gọi để 

triển khai thực hiện công trình, dự án cho đồng bộ đã được điều chỉnh tại Quyết 

định số 677/QĐ-UBND, ngày 22/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ 

Rông về việc thành lập trường Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Tờ Kan (Trên cơ 

sở sáp nhập từ Trường Tiểu học Đăk Tờ Kan và Trường Trung học cơ sở Đăk 

Tờ Kan). Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Đối với nội dung điều chỉnh tên công trình Trường THCS Đăk Tờ Kan thành 

Trường TH-THCS Đăk Tờ Kan: Bậc THCS vẫn quyết toán mã ngành kinh tế 

073. Trước khi quyết toán dự án hoàn thành UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị 

có liên quan thực hiện điều chỉnh tên gọi và quyết toán dự án hoàn thành bàn 

giao tài sản cho đơn vị sử dụng đảm bảo theo quy định. 

+ Căn cứ Thông tư Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học. Đề nghị đơn vị xác định quy mô, hạng mục đầu tư có 

hiệu quả và đảm bảo theo quy định hiện hành. 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định. 

- Đối với công trình Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na: 

Thời gian KC-HT năm 2023-2024, dự kiến đến cuối năm 2024 không giải ngân 

hết kế hoạch vốn đã giao. Trên cơ sở Nghị quyết số 75/NQ-HĐND, ngày 

26/9/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum về chủ trương chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án công trình Đường đi khu sản 

xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na; các văn bản hướng dẫn của ngành có liên 

quan. Đề nghị đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.  

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Đối với dự án Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 đã được HĐND tỉnh cho 

chủ trương chuyển chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Hiện tại 

đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế. Tuy nhiên, còn 

phải chuyển đất rừng sang đất khác, kiểm kê bồi thường. Do vậy, đơn vị xin đều 

chỉnh giảm vốn năm 2024 công trình này sang công trình khác là 2.000 triệu 

đồng để đảm bảo giải ngân hết vốn năm 2024 và xin bố trí lại vốn của công trình 

này năm 2025 (không vượt kế hoạch bố trí vốn quá 3 năm). 

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025:  

* Điều chỉnh danh mục công trình, vị trí xây dựng công trình: 
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- Đề nghị đơn vị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

có liên quan trong việc không thực hiện xây dựng “Chợ trung tâm xã Ngọk Lây” 

mà đề xuất thay đổi thành danh mục công trình “Chợ Trung tâm huyện Tu Mơ 

Rông” và địa điểm xây dựng tại xã Đăk Hà; đối với kế hoạch vốn giai đoạn 

2021-2025 đã được phê duyệt vào tháng 7/2022 và kế hoạch năm 2024 được phê 

duyệt vào tháng 12/2023, tuy nhiên đến nay đơn vị mới đề nghị điều chỉnh danh 

mục và địa điểm xây dựng công trình.  

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Theo báo cáo UBND xã Ngọk Lây chưa có nhu cầu xây dựng. Mặt khác, dự án 

có tổng mức đầu tư là 4.516 triệu đồng tuy nhiên qua kiểm kê tiền bồi thường là 

1.700 triệu đồng, chiếm 37,64% tổng mức đầu tư do vậy đầu tư chợ Ngọk Lây 

không hiệu quả. Xã đã họp các hộ kinh danh trên địa bàn tuy nhiên các hộ kinh 

doanh không đồng ý chuyển về kinh doanh sau khi chợ được đầu tư. Do vậy, 

UBND huyện đề xuất chuyển sang đầu tư Chợ trung tâm huyện huyện Tu Mơ 

Rông (trước mắt sẽ đầu tư hạng mục Sân bê tông, 01 nhà lồng và 06 ki ốt). 

- Căn cứ Thông báo kết luận số 316-TB/HU, ngày 03/8/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 7/2022 có 

đề nghị xây dựng Chợ trung tâm huyện Tu Mơ Rông. (Ý kiến đề nghị UBND 

huyện cần phải chú trọng các nội dung như: Tên của công trình; Loại chợ  cho 

phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và tầm nhìn trong thời gian dài 

hạn để phát triển lên đô thị loại V; nguồn kinh phí thực hiện: Đề xuất là nguồn 

vốn xã hội hóa và vốn vay theo quy định). Căn cứ các văn bản quy định hiện 

hành, đề nghị đơn vị làm rõ các nội dung nêu trên. Hiện nay, đơn vị đã xin ý 

kiến của các ngành có liên quan đối với quy mô; nguồn kinh phí;… (phù hợp với 

các tiêu chí để phấn đấu lên đô thị loại V) hay chưa? 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Ủy ban nhân dân huyện đề xuất điều chỉnh danh mục công trình và địa điểm xâu 

dựng công trình: ‘‘Chợ trung tâm xã Ngọk Lây’’ thành ‘‘Chợ trung tâm huyện 

Tu Mơ Rông’’ là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Về quy mô đầu 

tư Chợ trung tâm huyện huyện Tu Mơ Rông trước mắt sẽ đầu tư hạng mục Sân 

bê tông, 01 nhà lồng và 06 ki ốt. Việc xem xét xã hội hóa trong đầu tư xây dựng 

Chợ tại trung tâm huyện Tu Mơ Rông: UBND huyện đã kêu gọi Nhà đầu tư xây 

dựng Chợ trung tâm huyện Tu Mơ Rông bằng hình thức xã hội hóa, tuy nhiên, 

chưa có nhà đầu tư có đủ tiềm năng, nguồn lực triển khai thực hiện dự án. Ngoài 

ra, các thủ tục về đất đai, đấu nối giao thông, đảm bảo an toàn, trật tự giao 

thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường,.. ảnh hưởng không nhỏ đến 

công tác đầu tư xây dựng. Theo  chỉ tiêu 5.1.2 các tiêu chuẩn về công trình công 

cộng tại Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô 

thị; Việc đầu tư xây dựng Chợ trung tâm huyện Tu Mơ Rông phù hợp với mục 

tiêu để phấn đấu lên đô thị loại V. 

* Điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW: 

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn NSTW công trình Trường Trung học cơ 

sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông (Kế hoạch vốn NSTW từ 8.210 triệu 
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đồng lên 8.658 triệu đồng). Đề nghị đơn vị bổ sung phụ biểu đối với quy mô, 

hạng mục đầu tư… trình Kỳ họp theo quy định. 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Căn cứ nhu cầu của Trường Trung học cơ sở Bán trú tộc thiểu số Tu Mơ Rông 

(đơn vị sử dụng) hiện nay một số hạng mục được xây dựng từ lâu hiện đã xuống 

cấp, một số hạng mục đảm bảo theo tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia đã được đầu tư 

xây dựng mới. Vì vậy, để đảm bảo đồng bộ về cơ sở vật chất tạo điều kiện trong 

quản lý vận hành nâng cao chất lượng dạy học nên việc sửa chữa là cần thiết và 

phù hợp (có phụ biểu về quy mô, hạng mục đầu tư kèm theo). 

- Đề nghị đơn vị đề nghị điều chỉnh danh mục công trình nêu trên bổ sung 

các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công trình và phải cam kết, 

chịu trách nhiệm về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được điều chỉnh, 

bổ sung theo đúng quy định hiện hành. Đối với các dự án khởi công mới, đề 

nghị chỉ triển khai thực hiện khi đảm bảo các quy định. Đồng thời, đề nghị đơn 

vị trình chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu nội dung 

có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh danh mục, bổ sung (tăng, giảm) kế 

hoạch vốn, thời gian khởi công - hoàn thành đối với các công trình nêu trên.  

Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định. 

3. Đối với Báo cáo thẩm tra số 26/BC-BKTXH, ngày 16/10/2024 của 

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 và năm 2024. 

- Đề nghị UBND huyện làm rõ các giải pháp trong thời gian đến để triển 

khai thực hiện Dự án trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng 

dụng công nghệ cao (thuộc dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu 

quý thuộc nội dung số 2, Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2025). 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và báo cáo cụ thể như 

sau: Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển được giao của Tiểu dự án 2, dự án 3 

Trung tâm dược liệu quý quá trình triển khai thực hiện có một số khó khăn, cụ 

thể: 

+ Dự án chuyển về cho huyện quá chậm (tháng 7/2023); trong khi đó, 

qua rà soát, việc triển khai dự án gặp rất nhiều khó khăn, huyện đã có nhiều văn 

bản kiến nghị gửi tỉnh, đề xuất trung ương tháo gỡ về các hướng dẫn cụ thể để 

sữa đổi, bổ sung nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 

theo quy định; hướng dẫn cụ thể về cơ chế hỗ trợ từ việc sử dụng, quyết toán 

nguồn vốn đầu tư; xử lý tài sản hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Các tổ chức kinh tế khó tiếp cận nguồn vốn vay…; Ngoài ra, việc chuyển giao 

dự án chậm, nên chưa chủ động trong xác định vị trí đất dự kiến thực hiện dự án 

Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao 
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trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất 

năm 2024 của huyện. 

+ Đối tượng tham gia chủ trì thực hiện dự án là các tổ chức kinh tế; theo 

quy định hiện nay, có rất ít đơn vị đủ năng lực để tham gia thực hiện dự án; Quá 

trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã ban hành thông báo để lựa chọn đơn 

vị chủ trì liên kết thực hiện dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển 

dược liệu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum; Tuy nhiên, qua các lần Thông báo, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông 

chưa tiếp nhận được hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì liên kết dự án. 

Từ những khó khăn trên, và trên cơ sở báo cáo của đơn vị được giao làm 

Chủ đầu tư, khả năng không thể giải ngân được kế hoạch vốn thực hiện Tiểu dự 

án 2, Dự án 3 Trung tâm dược liệu quý trong năm 2024. Do vậy, UBND huyện 

xét thấy sự cần thiết phải đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn của các năm 2022, 

2023, 2024 của Tiểu dự án 2, dự án 3 Trung tâm dược liệu quý.  

Đồng thời, UBND huyện thấy khả năng giải ngân cho dự án này trong 

năm 2025 là khá khó khăn. UBND huyện đã có văn bản đề nghị các sở ngành đề 

xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 21/2022 và NQ 30/2023/NQ-HĐND làm cơ sở điều 

chuyển kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 để phân bổ vốn 

cho các dự án khác trên địa bàn huyện có khả năng thực hiện. Việc triển khai Dự 

án 3 Trung tâm dược liệu quý là rất cần thiết quan trọng và có thể kiến nghị cho 

triển khai thực hiện ở giai đoạn tiếp theo. 

- Đề nghị báo cáo rõ tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, 

2023 và năm 2024; kết quả giải ngân nguồn vốn đến thời điểm hiện nay đối với 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Nêu cụ thể những khó khăn, 

vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc điều chỉnh kế 

hoạch vốn; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện.  

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và giải trình như sau: 

Kết quả giải ngân nguồn vốn đến thời điểm hiện nay đối với các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện: Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn thực hiện các Chương trình MTQG tính đến ngày 15/10/2024 (bao gồm kế 

hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài) đã thực hiện giải ngân: 109.987/320.397 

triệu đồng, đạt 34,32% trên tổng kế hoạch vốn giao (Vốn đầu tư: 

92.320/213.398 triệu đồng đạt 43.21% tổng kế hoạch vốn; Vốn sự nghiệp: 

17.667/106.999 triệu đồng đạt 16,51% kế hoạch vốn giao). 

+ Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc 

điều chỉnh kế hoạch vốn; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

quá trình triển khai thực hiện:  

* Nguyên nhân khách quan: Một số quy định về định mức và hướng dẫn 

ban hành chậm dẫn đến ảnh hưởng tới quá trình triển khai thực hiện và giải ngân 

kế hoạch vốn; Hiện nay trên địa bàn huyện có một số dự án vướng đất liên quan 
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đến quy hoạch 3 loại rừng dẫn đến việc triển khai thực hiện và giải ngân gặp khó 

khăn đã làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung trên địa bàn huyện; Tình 

hình phân bổ kế hoạch vốn quá cao với nhu cầu thực tế của địa phương như kinh 

phí hỗ trợ trồng rừng, đào tạo nghề, đào tạo sau đại học, đại học, … Một số nội 

dung đối tượng không đảm bảo theo quy định để triển khai thực hiện. 

* Nguyên nhân chủ quan: Hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương cho 

3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 ban hành chậm và chưa 

đồng bộ nên một số đơn vị được giao vốn còn lúng túng trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

- Đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn phải cam kết và chịu trách nhiệm về đẩy nhanh tiến độ, kết quả giải ngân kế 

hoạch vốn được phân bổ theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị đơn 

vị trình chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu nội dung 

có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh, kế hoạch phân bổ vốn chi tiết. 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn triển khai thực hiện đảm bảo theo 

đúng các quy định. 

- Căn cứ các văn bản quy định hiện hành4. Đề nghị UBND huyện tiếp tục 

rà soát quy mô, diện tích sử dụng đất của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, 

sắp xếp thứ tự ưu tiên, tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng 

đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau khi có quyết định thu hồi đất, yêu cầu chủ đầu tư 

khẩn trương triển khai dự án, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Kiên quyết xử lý 

theo quy định của pháp luật các trường hợp chậm triển khai thực hiện dự án đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ triển khai thực hiện công trình, dự án 

khi đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành. 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát và triển khác các dự án đầu tư trên địa bàn 

huyện đảm bảo theo đúng các quy định. 

4. Đối với Báo cáo số 23/BC-BKTXH, ngày 16/10/2024 của Ban Kinh 

tế - Xã hội HĐND huyện Tu Mơ Rông về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 13/11/2023 của HĐND huyện Tu Mơ 

Rông về Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới trung tâm huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

- Đề nghị cơ quan trình cần làm rõ nguyên nhân đến nay mới đề nghị điều 

chỉnh tên gọi theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ngành có liên quan 

                                                 

4 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND, ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum về danh mục các dự án cần 

thu hồi đất năm 2024; Quyết định số 95/QĐ-UBND, ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tu Mơ Rông; Công văn số 3540/UBND-NNTN, ngày 17/10/2023 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trong quá trình triển khai 

thực hiện các dự án; Công văn số 2729/UBND-KTTH, ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chấn 

chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước. 
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* Đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và giải trình 

như sau: Thực hiện chủ trương cho phép của UBND tỉnh tại Công văn số 

93/UBND-HTKT, ngày 12/01/2023 về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch 

chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông5. Trên cơ sở đó UBND huyện Tu 

Mơ Rông đã tiến hành triển khai các bước lập hồ sơ Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng 

thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông; từ hồ sơ Nhiệm vụ 

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông đã 

được lập theo các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành xin ý 

kiến góp ý của các Sở ban ngành và các đơn vị có liên quan6. Theo đó các Sở 

ban ngành và các đơn vị có liên quan cơ bản thống nhất về nội dung hồ sơ 

Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ 

Rông. Tuy nhiên theo nội dung văn bản góp ý của Sở Xây dựng7 trong đó đề 

nghị chỉnh sửa, bổ sung về quy mô lập nhằm đảm bảo quy định tại khoản 3 

Điều 1 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 Ủy ban thường vụ 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị: “Phạm vi phân 

loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đã được công nhận 

phải trùng với phạm vi dự kiến thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính đô thị”. 

Đồng thời chỉnh sửa, bổ sung về tên gọi từ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch 

chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, đề nghị nghiên cứu tên gọi “Quy 

hoạch chung đô thị mới trung tâm huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum” cho phù 

hợp với quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch 2018; Phụ lục Danh mục đô thị thực hiện phân 

loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 

241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.   

+ Tại nội dung Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được Thủ Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-

TTg ngày 31/12/2023 xác định đến năm 2030 thành lập thị trấn Tu Mơ Rông 

trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên xã Đăk Hà và phù hợp với phương án quy 

hoạch hệ thống đô thị và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã theo Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Như vậy về quy mô lập và tên gọi đã có sự thay đổi khác so với chủ trương ban 

đầu đã được UBND tỉnh cho phép tại Công văn số 93/UBND-HTKT, ngày 

12/01/2023 về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ 

huyện Tu Mơ Rông; cũng như các nội dung đã được lập tại Nhiệm vụ điều chỉnh 

trước đây. 

+ Từ cơ sở đó ngày 29/3/2024 UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 

66/TTr-UBND về việc xin điều chỉnh lại chủ trương cho phép lập Điều chỉnh 

                                                 
5 Công văn số 93/UBND-HTKT, ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh. 
6 Văn bản số 1547/UBND-KTHT, ngày 4/7/2023 của UBND huyện về việc lấy ý kiến góp ý đối với Nhiệm vụ 

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn huyên lỵ huyên Tu Mơ Rông; Văn bản số 1618/UBND-KTHT, 

ngày 10/7/2023 của UBND huyện (bổ sung) về việc lấy ý kiến góp ý đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch chung thị trấn huyên lỵ huyên Tu Mơ Rông 
7 Văn bản số 1205/SXD-QHKT, ngày 4/8/2023 của Sở Xây dựng về việc góp ý nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể 

quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông 
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tổng thể Quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông; gửi UBND 

tỉnh; Sở Xây dựng để được xem xét trên cơ sở đề nghị ngày 26/6/2024 UBND 

tỉnh đã thống nhất điều chỉnh và cho chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị 

huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040; tại Công văn số 

2256/UBND-HTKT. Vì vậy sau khi được UBND tỉnh cho phép UBND huyện 

đã chỉ đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng 

quy định để tiến hành lập hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị huyện lỵ 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040; để có cơ sở trình Hội đồng 

nhân dân huyện Tu Mơ Rông xem xét quyết định. Đồng thời, theo quy định tại 

Khoản 4; Điều 34 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Ủy ban nhân dân các cấp 

tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng 

cấp quyết định trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê 

duyệt). Vì vậy nội dung và thời gian UBND huyện trình đề nghị HĐND huyện 

xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 13/11/2023 của HĐND 

huyện Tu Mơ Rông về Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới trung tâm huyện  

Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, là phù hợp theo đúng quy định.  

- Đề nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đối với Nhiệm vụ quy 

hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. 

Nêu rõ giải pháp nguồn kinh phí ngân sách cấp huyện để thực hiện tại Công văn 

số 2256/UBND-HTKT, ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh. 

* Đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và giải trình 

như sau:  

+ Về tiến độ triển khai thực hiện: Sau khi hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ quy 

hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. 

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng tiến hành rà soát và tham 

mưu UBND huyện ban hành Văn bản8 về việc lấy ý kiến Nhiệm vụ lập đồ án 

Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 

2040 gửi đến các Các Sở, ban ngành tỉnh Kon Tum; Các cơ quan, đơn vị thuộc 

huyện; Ủy ban nhân dân các xã; Cộng đồng dân cư (thôn, làng) xã Đăk Hà để 

xem xét góp ý; tới thời điểm hiện tại UBND huyện đang tiến hành tổng hợp ý 

kiến góp ý và tiếp thu giải trình và hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ quy hoạch 

chung đô thị huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 và sau 

khi được HĐND huyện thông qua điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, 

ngày 13/11/2023 của HĐND huyện Tu Mơ Rông về Nhiệm vụ quy hoạch chung 

đô thị mới trung tâm huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, sẽ là cơ sở pháp lý 

trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

+ Về nguồn kinh: Kinh phí lập Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 dự kiến khoảng: 3.715 triệu đồng; 

trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính9 UBND huyện đã đề xuất tổng hợp nhu cầu 

kinh phí lập quy hoạch năm 2024, 202510 gửi Sở Tài chính để tổng hợp tham 
                                                 
8 Văn bản số 2346/UBND-KTHT, ngày 14/8/2024 của UBND huyện  
9 Văn bản số 3987/STC-QLNS, ngày 2/10/2024 của Sở Tài chính về việc kinh phí lập các quy hoạch cấp huyện 

năm 2024, 2025. 
10 Báo cáo số 718/BC-UBND, ngày 3/10/2024 của UBND huyện. 
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mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ từ ngân sách tỉnh năm 2024 cũng như để trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ dự toán NSNN năm 2025 để UBND 

các huyên triển khai thực hiện.  

- Đề nghị cơ quan trình tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn chỉnh tiếp thu 

các ý kiến góp ý của các Sở, ngành có liên quan đối với Nhiệm vụ quy hoạch 

chung đô thị huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. 

* Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến góp ý và sẽ tiếp 

tục rà soát, cập nhật và hoàn chỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của các Sở, ngành, 

đơn vị và cộng đồng dân cư có liên quan đối với Nhiệm vụ quy hoạch chung đô 

thị huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040, để có cơ sở trình 

UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung qua báo cáo thẩm 

tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Kỳ họp Chuyên đề (Lần thứ 9) 

HĐND huyện, Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban nhân dân huyện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                            
- BTV Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                                                                                                                     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

  Võ Trung Mạnh 
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