

Số: /BC-HKL

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tiến độ thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông**

Thực hiện Thông báo số 131/TB-UBND, ngày 21/6/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông về nội dung, thời gian phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2021.

Hạt Kiểm lâm báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện tại như sau:

#### **1. Kết quả thẩm định Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất các xã:**

- Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 03/6/2021, Hạt Kiểm lâm đã chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND các xã tổ chức thẩm định Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 đối với 11/11 xã.

- Căn cứ kết quả thẩm định, Hạt Kiểm lâm huyện đã đề nghị UBND các xã chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ Dự án trình UBND huyện (*qua Hạt Kiểm lâm huyện*) để tham mưu phê duyệt Dự án theo quy định. Đến thời điểm hiện tại chỉ còn xã Đăk Tờ Kan chưa nộp lại Dự án đã chỉnh sửa sau thẩm định về Hạt Kiểm lâm huyện.

- Hiện tại, 11/11 xã chưa xây dựng xong hồ sơ thuyết minh kỹ thuật, dự toán trồng rừng theo nội dung yêu cầu của Hạt Kiểm lâm tại Công văn số 81/HKL-QLBVR ngày 09/6/2021 về việc hướng dẫn Đề cương thiết kế, dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021.

#### **2. Tiến độ rà soát diện tích đất trồng rừng:**

- Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tổng diện tích đất trồng rừng tại địa bàn các xã do đơn vị tư vấn đã khảo sát, đo đạc là: 313,27 ha, tăng 13,27 ha so với diện tích đăng ký trồng rừng ban đầu (300 ha).

- Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số diện tích trồng rừng của một số hộ gia đình tại địa bàn các xã Đăk Hà, Đăk Rơ Ông, Măng Ri, Ngok Yêu, Văn Xuôi không đủ điều kiện trồng rừng tập trung (nhỏ hơn 0,3 ha).

STT	Xã	Diện tích đăng ký trồng rừng (ha)	Diện tích đã khảo sát đo đạc (ha)	DT chênh lệch (ha)	DT không đủ ĐK trồng (nhỏ hơn 0,3 ha)	DT đủ ĐK trồng của các xã (ha)	Ghi chú
-----	----	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

1	Đăk Hà	35	35	0	1,61	33,39	
2	Đăk Na	15	25,52	10,52	0	25,52	
3	Đăk Rơ Ông	55	41,19	-13,81	0,52	40,67	
4	Đăk Sao	20	21,95	1,95	0	21,95	
5	Đăk Tờ Kan	55	28,16	-26,84	0	28,16	
6	Măng Ri	15	15	0	1,91	13,09	
7	Ngọc Lây	10	10	0	0	10	
8	Ngọc Yêu	25	24,99	-0,01	2,52	22,47	
9	Tê Xăng	20	40	20	0	40	
10	Tu Mơ Rông	15	15	0	0	15	
11	Văn Xuôi	35	53,43	18,43	2,00	51,43	
<b>Tổng cộng</b>		<b>300</b>	<b>310,24</b>	<b>10,24</b>	<b>8,56</b>	<b>301,68</b>	

### 3. Kiến nghị, đề xuất:

- Để đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ trồng rừng năm 2021 và điều kiện đất đưa vào trồng rừng tập trung, đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện phối hợp với UBND các xã và đơn vị tư vấn:

+ Đưa ra khỏi danh sách trồng rừng đối với các diện tích sau rà soát nhỏ hơn 0,25 ha.

+ Kiểm tra, rà soát, không đưa các diện tích đất có rừng (*theo kết quả kiểm kê rừng năm 2014 và Quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2020 của huyện Tu Mơ Rông*) vào diện tích đăng ký trồng rừng năm 2021 theo đúng hướng dẫn tại Văn bản số 174/CCKL-QLBVR&BTNN, ngày 16/6/2021 của Chi cục Kiểm lâm Kon Tum.

- Đề nghị UBND huyện kịp thời chỉ đạo UBND các xã khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Dự án; hồ sơ thiết kế, dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất (*Tờ trình, Dự án, Hồ sơ Thuyết minh thiết kế - Dự toán trồng rừng*) trình UBND huyện (*qua Hạt Kiểm lâm*) để kịp thời tham mưu UBND huyện thẩm định, phê duyệt đưa vào triển khai thực hiện.

Hạt Kiểm lâm báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng năm 2021 trên địa bàn huyện để UBND huyện Tu Mơ Rông được biết, chỉ đạo./.

#### Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT, QLBVR.

**HẠT TRƯỞNG**

**Võ Minh Văn**