

Số: *Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023*

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện

Căn cứ các Quyết định số 673/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; Số 674/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện; Số 180/QĐ-UBND, ngày 12/6/2023 về việc điều chỉnh bổ sung quyết định 673/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán NSTW 2023 thực hiện CTMTQG trên địa bàn huyện; Số 303/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Căn cứ Thông báo số 87/TB-UBND, ngày 18/08/2023 của UBND huyện về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ: 333.163 triệu đồng bao gồm:

- Đầu tư phân cấp ngân sách huyện 16.317 triệu đồng. Trong đó: giao đầu năm 14.102 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài 2022 sang 2023 thực hiện 2.215 triệu đồng

- Đầu tư chi ngân sách tỉnh: 7.460 triệu đồng.

- Đầu tư chi ngân sách Trung ương: 15.810 triệu đồng.

- Chương trình MTQG: 293.576 triệu đồng bao gồm Vốn đầu tư 204.209 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn giao năm 2023: 138.181 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2023 thực hiện 66.028 triệu đồng); Kế hoạch Vốn sự nghiệp 89.366 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 73.958 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2023 thực hiện 15.408,3 triệu đồng).

II. Tình hình thực hiện giải ngân

Tổng kế hoạch vốn giải ngân tính đến ngày 22/08/2023: 104.529/333.163 triệu đồng đạt 31,37% kế hoạch vốn giao. Cụ thể:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách huyện tính đến ngày 22/08/2023: 6.053 triệu đồng, đạt 37,1% so với kế hoạch vốn.

2. Chi ngân sách tỉnh: Thực hiện giải ngân tính đến ngày 16/08/2023: 5.189/7.460 triệu đồng, đạt 69,56% so với kế hoạch vốn.

3. Chi ngân sách trung ương: Thực hiện giải ngân tính đến ngày 22/08/2023: 5.825/15.810 triệu đồng, đạt 36,85% so với kế hoạch vốn.

4. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG tính đến ngày 22/08/2023 đã thực hiện giải ngân: 87.461/293.576 triệu đồng, đạt 29,79% trên tổng kế hoạch vốn giao, bao gồm:

- Vốn đầu tư: 82.508/204.209 triệu đồng đạt 40,4% tổng kế hoạch vốn.
- Vốn sự nghiệp 4.952,9,4/89.366 triệu đồng đạt 5,54% kế hoạch vốn giao.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

1. Khó khăn vướng mắc chung

Theo báo cáo của các đơn vị được giao chủ đầu tư thì hiện nay trên địa bàn huyện có một số dự án vướng đất liên quan đến quy hoạch 3 loại rừng dẫn đến việc triển khai thực hiện và giải ngân gặp khó khăn đã làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung trên địa bàn huyện.

2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi

- Đối với dự án 1 hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và chuyển đổi ngành nghề: Theo Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-UBND quy định UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định cụ thể làm cơ sở giao đất ở để làm nhà ở cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và phù hợp với pháp luật về đất đai... Định mức quy định Hộ thiếu đất sản xuất. Hiện UBND tỉnh chưa ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất.

- Đối với dự án 3 nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý:

+ Hiện nay cơ quan chủ trì (*Sở NN&PTNT tỉnh*) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ Hướng dẫn vấn đề hình thành, vận hành Trung giống chưa có hướng dẫn theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nên UBND huyện chưa có cơ sở để thực hiện bước tiếp theo để Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án theo quy định.

+ Thời gian còn lại trong năm 2023 (*khoảng 05 tháng*) sẽ không đảm bảo để thực hiện các nội dung chuẩn bị thực hiện dự án như: về đất đai để thực hiện dự án Trung tâm nhân giống; lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; theo Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế thì nguồn kinh phí thuộc vốn ngân sách thực hiện dự án theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP và một số khó khăn vướng mắc đến việc triển khai thực hiện chưa được cấp có thẩm quyền tháo gỡ do đó không thể thực hiện việc giải ngân nguồn kinh phí được UBND huyện đề

thực hiện trong năm 2023.

- Một số nội dung các tiểu dự án, dự án tình hình phân bổ kế hoạch vốn chưa sát với nhu cầu thực tế của địa phương (*vượt quá nhiều so với nhu cầu thực tế*) như kinh phí hỗ trợ trồng rừng, đào tạo nghề, đào tạo sau đại học, đại học, ... gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ giải ngân kế hoạch vốn.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, giao Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông triển khai thực hiện nội dung Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng, thuộc Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí là 962 triệu đồng;

Căn cứ Kế hoạch số 632/KH-UBND, ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ nội dung của Kế hoạch. Ủy ban nhân dân các huyện Phối hợp các ngành nhằm thông tin, tuyên truyền thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và cải thiện dinh dưỡng cho các đối tượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương, ... Như vậy, theo Kế hoạch các huyện không được giao nhiệm vụ thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng”.

Mặt khác, theo Kế hoạch số 940/KH-SYT, ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế về Kế hoạch thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 (*Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng: Hoạt động cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng, phụ nữ và trẻ em*) và Công văn số 1735/SYT-KHTC, ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Sở Y tế về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Trong đó, các nhiệm vụ thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” được xác định là của các Phòng trực thuộc Sở Y tế và Trung tâm y tế các huyện. Đồng thời, nguồn lực thực hiện được xác định kể cả nguồn kinh phí được giao cho các huyện tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

Tuy nhiên, Căn cứ quy định tại khoản 4 và tiết a khoản 9 Điều 9 của Luật ngân sách:

- + “4. Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm;
- + 9. Không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác, trừ các trường hợp sau:

a) Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương;”

Mặt khác, Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã được quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025. Trong đó, tại Khoản 5 Điều 9 Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện: “Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 9 Điều 9 của Luật Ngân sách nhà nước.” Như vậy, ngân sách cấp huyện chỉ thực hiện hỗ trợ các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Từ thực tế trên, việc triển khai thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” là nhiệm vụ của Sở Y tế (*các đơn vị trực thuộc triển khai*) nhưng xác định nguồn kinh phí được giao cho các huyện là chưa phù hợp với Luật ngân sách và Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. Đối với nội dung này, Phòng tài chính – Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.

- Theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 795/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, giao UBND huyện Tu Mơ Rông thực hiện Hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tổng kinh phí 2.517 triệu đồng (*gồm năm 2022: 956 triệu đồng; năm 2023: 1.561 triệu đồng*).

Khoản 1 điều 16 Thông tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/07/2022 của Bộ tài chính quy định chi hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có các huyện nghèo. Trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện báo cáo gửi cơ quan chức năng để hướng dẫn triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 07 năm 2023 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh - xã hội ban hành văn bản số 516/TCGDNN-KHTC về việc giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trong đó, theo mục 1 phụ lục kèm theo có nêu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện không phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp và không được hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản một số công trình, mua sắm máy móc trang thiết bị, phương tiện đào tạo từ vốn thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Từ thực tế trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện hoàn trả kế hoạch vốn thực hiện Hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư, Chương trình mục tiêu quốc gia đến tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện./.

Nơi nhận:

- VP. HĐND-UBND huyện;
- UBND huyện(b/c);
- Lưu: TC-KH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thanh Thủy