

Số: /BC-PNN

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện

Căn cứ Thông báo số 87/TB-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023,

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đến tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Về công tác tham mưu triển khai thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông⁽¹⁾.

- Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông⁽²⁾

- Ban hành hướng dẫn số 01/HD- HĐTĐ ngày 14/7/2023 của Hội đồng thẩm định dự án liên kết theo chuỗi giá trị về việc hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông .

2. Về kết quả thực hiện:

2.1. Đối với việc ban hành thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết:
Đến thời điểm báo cáo, Trung tâm DVNN huyện và UBND 11 xã đã ban hành thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết, trong đó:

- Đã thực hiện thông báo xong: 08 đơn vị, UBND xã.

+ Có đơn xin tham gia chủ trì liên kết: 07 xã (Đăk Hà, Đăk Na, Đăk Tô Kan, Ngọc Yêu, Tu Mơ Rông, Tê Xăng, Ngọc Lây)

+ Không có đơn vị nộp đơn xin tham gia chủ trì liên kết: 01 đơn vị (Trung tâm DVNN huyện)

⁽¹⁾ Quyết định 171/QĐ-UBND ngày 08/6/2023; Quyết định 292/QĐ-UBND, ngày 27/7/2023; Quyết định 346/QĐ-UBND ngày 18/8/2023

⁽²⁾ Quyết định 176/QĐ-UBND ngày 09/6/2023

- Đang thực hiện thông báo: 04 xã (*Đăk Rơ Ông, Măng Ri, Đăk Sao, Văn Xuôi*).

(có bảng tổng hợp kèm theo)

2.2. Thẩm định dự án: Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng thẩm định huyện mới tổ chức thẩm định 01 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do phòng NN&PTNT huyện trình. Đối với các đơn vị, UBND các xã hiện nay chưa thực hiện trình hồ sơ về Hội đồng thẩm định theo Công văn 260/VP ngày 14/8/2023 về việc chuyển đạt ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND huyện liên quan đến dự án liên kết chuỗi.

2.3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án chuỗi của các xã theo Công văn 260/VP ngày 14/8/2023:

Phòng NN&PTNT huyện đã làm việc và hướng dẫn đối với 02 xã Đăk Hà, Văn Xuôi. Đối với các xã còn lại, dự kiến sẽ thực hiện hoàn thành trước ngày 25/8/2023.

3. Những khó khăn, vướng mắc

- Việc cập nhật, nghiên cứu văn bản hướng dẫn việc triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của một số xã và các đơn vị xin tham gia chủ trì liên kết chưa kỹ nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, chất lượng nội dung trong hồ sơ dự án chưa đảm bảo.

- Sự phối hợp giữa UBND xã với đơn vị chủ trì liên kết, đơn vị tư vấn chưa chặt chẽ dẫn đến một số nội dung chưa thống nhất với nhau khi triển khai xây dựng dự án.

- Một số xã chưa chủ động nội dung thực hiện trước khi ban hành thông báo nên phải thông báo lần 2 làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đến tháng 8 năm 2023 phục vụ họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận

- UBND huyện;
- Lãnh đạo Phòng NN&PTNT;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Dương Thái Khoa