

Số: 37/BC-BKTXH

Tu Mơ Rông, ngày 09 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở Báo cáo số: 821/BC-UBND, ngày 24/11/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và báo cáo với HĐND huyện một số nội dung như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện

Trên cơ sở báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với những đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thời gian qua, cụ thể như sau:

1.1. Tình hình thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình.

- Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của UBND tỉnh. UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện⁽¹⁾ và phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các ngành có liên quan tham mưu UBND huyện ban hành và trình Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện ban hành các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 68.242 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển: 53.742 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 14.500 triệu đồng.

⁽¹⁾ Quyết định số 71/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 3 năm 2022 và Quyết định số 79a/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện.

- Quyết định số 01/QĐ-BCĐ, ngày 07 tháng 4 năm 2022 và Quyết định số 04/QĐ-BCĐ, ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 279/KH-UBND, ngày 21/10/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông.

- Kế hoạch số 264/KH-UBND, ngày 30/9/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông.

- Nguồn đối ứng ngân sách địa phương 4.064 triệu đồng, trong đó: Vốn sự nghiệp: 4.064 triệu đồng. Riêng đối ứng vốn đầu tư phát triển huyện đối ứng 10% theo giai đoạn.

- Tiến độ, kết quả thực hiện đối với Kế hoạch vốn đầu tư:

Hiện nay, các đơn vị cơ bản đã phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự án đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi công và giải ngân theo quy định. Tính đến ngày 23 tháng 11 năm 2022 trên địa bàn huyện đã thực hiện giải ngân: 4.991 triệu đồng, đạt 7,31 % trên tổng kế hoạch vốn.

- Đối với Kế hoạch vốn sự nghiệp:

Các đơn vị cơ bản đã phối hợp với các phòng ban liên quan thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phân khai dự toán đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai giải ngân theo quy định. Tuy nhiên, có một số nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án của Chương trình, địa phương gặp nhiều khó khăn nên chưa triển khai theo kế hoạch, cụ thể như:

- Nội dung số 03 - DA1 (*Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề*). Nguyên nhân do tỉnh chưa ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất.

- Nội dung số 01 - TDA2 - DA3 (*Hỗ trợ phát triển sản xuất*). Nguyên nhân do tỉnh chưa ban hành định mức hỗ trợ cho các hộ dân cũng như Quy định cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

- Nội dung số 02 - TDA2 - DA3 (*Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý*). Nguyên nhân: Theo Công văn 3505/UBND-NNTN, ngày 19 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum có giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh chưa ban hành hướng dẫn do đó, không có cơ sở để triển khai và giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

- Nội dung hỗ trợ đại học thuộc tiểu dự án 2, Dự án 5. Đối với nội dung hỗ trợ Đại học được nêu tại Khoản 2, Điều 47 Thông tư số 02/2022/TT-UBND (*Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học được tiếp nhận sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học thuộc đối tượng nêu tại điểm b khoản 1 Điều này*) và tại Khoản 2, Điều 48 Thông tư số 02/2022/TT-UBND (*Chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học do UBND cấp tỉnh quyết định theo nhu cầu của địa phương*). Nhưng hiện tại trong năm 2022 trên địa bàn huyện không có đối tượng đáp ứng quy định nêu trên. Do vậy, không thể triển khai thực hiện nội dung Tiểu dự án 2- Dự án 5 (*đào tạo đại học*)

- TDA3 - DA5 (*Tiểu dự án 3 Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi*): Không đạt mục tiêu theo kế hoạch. Nguyên nhân, một số nội dung thực hiện thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS trùng với Chương trình MTQG

hiệu quả hơn, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo và tập trung vào một số giải pháp sau:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí nguồn lực; lồng ghép, đối ứng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình. (Theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).

- Thực hiện đúng quy định về cơ chế quay vòng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý và thu hút nguồn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và cụ thể theo từng năm của giai đoạn; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình được giao chủ trì nhằm đảm bảo tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ và ngân sách được giao.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với đối tượng, địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Động viên, khuyến khích nhằm phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn đảm bảo giải ngân vốn được giao. Đồng thời, chỉ đạo rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo có giải pháp khắc phục.

- Đề nghị rà soát số liệu trong các phụ lục đảm bảo đúng, đầy đủ. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu trong báo cáo đã ban hành.

- Chỉ đạo các ngành liên quan là cơ quan chủ trì các Dự án, tiểu dự án thường xuyên báo cáo công tác chỉ đạo triển khai thực hiện về cơ quan thường trực của Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH; Ban KT-XH;

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Minh Tiến

Giảm nghèo bền vững. Mặt khác, kế hoạch vốn giao của 2 chương trình khá lớn do đó qua rà soát không đủ đối tượng để triển khai thực hiện.

- Dự kiến kinh phí thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2022.

Tổng kinh phí nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương dự kiến thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2022 là 62.083 triệu đồng, đạt 90,97 % trên tổng kế hoạch vốn, trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 53.742 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; Vốn sự nghiệp: 8.341 triệu đồng, đạt 57,52% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngoài những khó khăn, hạn chế được đề cập trong báo cáo, tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện Tư Mơ Rông, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhận thấy vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số nội dung chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể một số định mức thực hiện làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo tiến độ của Chương trình.

- Hiện nay, các đơn vị cơ bản đã phân bổ chi tiết danh mục dự án đầu tư, tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn rất chậm, đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2022 rất thấp (*Vốn đầu tư đã thực hiện giải ngân 4.991 triệu đồng, đạt 7,31% kế hoạch vốn*).

- Một số nội dung Chương trình như dự án hỗ trợ Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân đã hết lịch thời vụ, do đó tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình đạt thấp.

- Một số dự án còn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo hoàn thành giải ngân nguồn vốn được giao như: Mục tiêu giao để thực hiện cao hơn so với nhu cầu thực tế của địa phương; không có đối tượng để thực hiện đào tạo đại học theo quy định tại Điều 47 Thông tư 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc; Trong tiêu dự án 1 thuộc dự án 4 của Chương trình giảm nghèo cũng có nội dung về đào tạo nghề và tại Tiêu dự án 3 thuộc dự án 5 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng có nội dung này nên đối tượng bị hạn chế nhiều.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các đơn vị có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, đồng bộ; nhất là trong công tác hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan chủ trì.

- Năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ quản lý chương trình, dự án ở cấp xã còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội:

Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, trong thời gian tới để thực hiện có