

Số: 63 /BC-BKTXH

Tu Mơ Rông, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở Báo cáo số: 833/BC-UBND, ngày 14/11/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về kết tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và báo cáo với HĐND huyện một số nội dung như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện

Trên cơ sở báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với những đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua, cụ thể như sau:

a) Kết quả đạt được:

- Ngay từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan tham mưu theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ có liên quan đã xây dựng các Chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn và theo lĩnh vực ngành; hướng dẫn tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới các cấp; Tổ chức phát động các hoạt động ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới; Các ngành, các cấp đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững"; Chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Qua đó, đã phát hiện được nhiều cách làm hay mô hình hiệu quả, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở; cũng như

kịp thời chấn chỉnh những cách làm chưa đúng, chưa hiệu quả để đảm bảo thực hiện đúng định hướng chỉ đạo của cấp trên và các quy định của pháp luật.

- Kết quả đối với bộ tiêu chí xã nông thôn mới: Ước thực hiện đến 31/12/2023, toàn huyện đạt 163 tiêu chí, trong đó: Xã đạt 15-18 tiêu chí: 06 xã; xã đạt 10-14 tiêu chí: 05 xã và không có xã dưới 10 tiêu chí.

- Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới: Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện chưa có xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; chưa có thôn đạt nông thôn mới nâng cao, chưa có thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

- Kết quả thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới đối với các thôn điểm cấp huyện, xã: Ước thực hiện đến cuối năm, các thôn điểm nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt từ 6 đến 9 tiêu chí.

- Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực: Tổng kinh phí ngân sách trung ương bố trí thực hiện chương trình nông thôn mới: 22.347 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 13.150 triệu đồng, bổ sung trong năm 64 triệu đồng và kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 9.133 triệu đồng). Trong đó:

+ Vốn Đầu tư: 18.721 triệu đồng bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 10.000 triệu đồng, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 8.721 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp: 3.626 triệu đồng bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 3.150 triệu đồng, bổ sung trong năm 64 triệu đồng và kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 412 triệu đồng.

- Tính đến thời điểm 08/11/2023 đã giải ngân: 8.479,2/22.347 triệu đồng, đạt tỷ lệ 37,79% (Vốn đầu tư phát triển 8.164,15 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 315,05 triệu đồng). Ước thực hiện đến 31/12/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch.

b) Bên cạnh những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế được đề cập trong báo cáo và thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Tư Mơ Rông, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Đến thời điểm hiện nay, các tiêu chí nông thôn mới tính đến cuối năm 2023 ở các xã chưa đạt được so với dự kiến, chưa đạt mục tiêu tổng thể Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra (mục tiêu phấn đấu thực hiện năm 2023 đối với 11 xã). Bên cạnh đó, việc duy trì và giữ vững một số tiêu chí nông thôn mới đối với các xã còn gặp nhiều khó khăn, một số tiêu chí bị tụt so với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022.

- Một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa được ban hành dẫn đến các địa phương gặp khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Hiện nay các đơn vị, địa phương cơ bản đã phân bổ chi tiết danh mục dự án, công trình tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định; tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 còn thấp (chỉ đạt 37,79%) so với kế hoạch vốn; chưa đánh giá cụ thể ở các cơ quan, đơn vị.

- Chưa báo cáo việc duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở các xã trong thời gian qua.

- Một số xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới chưa xuất phát từ nội lực, chủ yếu nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cơ bản đạt, các tiêu chí khác (*thu nhập, hộ nghèo, lao động, y tế, giáo dục,...*) vẫn còn thấp.

- Việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới gặp khó khăn, theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị. Một số tiêu chí chưa đạt chuẩn theo quy định Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, đồng bộ; nhất là trong công tác hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan chủ trì.

2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội:

Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả hơn, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tập trung vào một số giải pháp sau:

- Bổ sung đánh giá về nguồn vốn được giao thực hiện năm 2023 và chuyển nguồn các năm trước sang (*tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn thấp, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan...*) trong quá trình triển khai thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Kế hoạch giao đầu năm 2023, kết quả, hiệu quả thực hiện chương trình đến thời điểm hiện nay ở các cơ quan, đơn vị. (*Bổ sung phụ biểu kèm theo*)

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

- Có kế hoạch, giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã làm điểm nông thôn mới.

- Chỉ đạo các ban ngành có liên quan đề xuất các giải pháp xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên đảm bảo thực hiện nguồn vốn đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.

- Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn để người dân nắm bắt kịp thời về ý nghĩa, mục đích, sự cần thiết của từng Chương trình. Vận động người dân tích cực tham gia đóng góp vào việc thực hiện Chương trình, dự án và tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng các công trình đầu tư một cách có hiệu quả.

- Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương (cấp huyện, xã); huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự tham gia đóng góp của người dân. Tiếp tục thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hiệu quả để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Sử dụng các nguồn vốn đầu tư đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Quan tâm bố trí kinh phí, huy động nguồn lực cho các xã đã đạt chuẩn duy trì các tiêu chí đã đạt hoặc còn nợ tiêu chí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn; triển khai các nhiệm vụ kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm, không để tình trạng giải ngân chậm và dồn về những tháng cuối năm như hiện nay.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH; Ban KT-XH;

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Minh Tiến