

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và  
dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công thuộc các CTMTQG  
năm 2024 huyện Tu Mơ Rông**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023  
của Ủy ban nhân dân huyện)*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 202-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết Số 24/NQ-HĐND, ngày 23 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông;

Căn cứ các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 11 năm 2022 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông;

Căn cứ Nghị quyết 10/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 04 năm 2023 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo số 21/TB-TTHĐND, ngày 31 tháng 05 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026,

Căn cứ tình hình phân bổ Kế hoạch đầu tư công hằng năm;

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công thuộc các CTMTQG năm 2024 huyện Tu Mơ Rông như sau:

## **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023**

### **1. Tình hình giao và thực hiện kế hoạch vốn năm 2023**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình MTQG: 176.904 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn giao năm 2023: 124.892 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2023 thực hiện 52.012 triệu đồng).

Theo số liệu báo cáo Trên hệ thống Tabmis, tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2023, tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã giải ngân 49.635/176.904 triệu đồng, đạt 28,06% trên thực nguồn kế hoạch đến thời điểm báo cáo

*(Chi tiết tình hình giải ngân tại các biểu 01, 02, 03 kèm theo).*

### **2. Khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023**

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị và UBND các xã (các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư) tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm, nhưng nhìn chung, tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thấp và xu hướng sẽ tăng vào những tháng cuối

năm. Bên cạnh nguyên nhân do ngại làm thủ tục giải ngân nhiều lần, chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm, do đặc thù của hoạt động đầu tư việc giải ngân đòi hỏi phải có một quá trình và tích lũy giá trị khối lượng thực hiện mới có thể thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại Kho bạc để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành, thậm chí có trường hợp hoàn thành toàn bộ gói thầu mới thực hiện thanh toán một lần. Còn có những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công như sau:

#### **a) Về cơ chế chính sách**

- Các quy định về đầu tư xây dựng như Luật, Nghị định đã được ban hành, nhưng việc hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương ban hành chưa kịp thời, nhiều nội dung chưa rõ trong quá trình triển khai thực hiện khiến nhiều chủ đầu tư lúng túng, bị động. Như Nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất thuộc CTMTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS&MN hiện nay Chính phủ chưa ban hành Nghị định điều chỉnh, hướng dẫn việc thanh toán theo cơ chế đặc thù. Dự án 10 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự đến ngày 30/05/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT để hướng dẫn triển khai thực hiện, ...

- Về thủ tục kéo dài kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương (gồm cấp huyện, xã) đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; dẫn đến bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện, mất nhiều thời gian, thủ tục và đi ngược lại với xu hướng phân cấp, phân quyền như hiện nay.

#### **b) Về một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện**

Chất lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án, trong quá trình triển khai vẫn còn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần... làm chậm tiến độ thực hiện; Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, chưa sâu sát công việc và thiếu quyết liệt trong việc xử lý vướng mắc, dẫn đến làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

### **3. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2023**

Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung một số giải pháp mạnh mẽ, tích cực, quyết liệt hơn, cụ thể:

- Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành,

đưa vào sử dụng. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các Chủ đầu tư để chậm tiến độ giải ngân.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, ...

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, ngăn chặn kịp thời các vi phạm về lấn chiếm, sử dụng đất trái phép gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng. Đồng thời rà soát những vướng mắc, bất cập trong về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để kịp thời xem xét giải quyết, tháo gỡ.

- Chủ động rà soát các nhà thầu thực hiện nhiều gói thầu chậm tiến độ, thường xuyên phải gia hạn do lỗi chủ quan của nhà thầu, ... để công bố trên trang thông tin điện tử của huyện; đồng thời, hạn chế việc tham gia đấu thầu đối với các dự án khác trên địa bàn huyện.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

## **II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024**

### **1. Nguyên tắc, mục tiêu lập kế hoạch đầu tư công năm 2024**

#### **a) Nguyên tắc**

- Việc lập dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 23/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ

vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Dự toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết theo từng dự án, nội dung (*phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt*) không vượt quá tổng mức đầu tư dự án và số vốn thuộc kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 trừ đi số vốn đã được giao lũy kế đến năm 2023 và phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Ưu tiên phân bổ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản (*nếu có*); (ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 để phát huy hiệu quả đầu tư; (iii) Bố trí vốn cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (*bao gồm cả vốn đối ứng*); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; (iv) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; (v) Phân bổ vốn cho dự án có tính chất liên vùng, giao thông cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, xử lý sạt lở, bờ suối, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu,...

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2024 cho các dự án, nhiệm vụ không thuộc nhiệm vụ chi các Chương trình mục tiêu quốc gia.

## **b) Mục tiêu.**

- Từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu, định hướng theo các Nghị quyết, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện.

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn, đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển được công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

- Đưa ra danh mục các dự án, nhiệm vụ và mức vốn bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ theo từng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đề xuất một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện để Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê duyệt, làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

## 2. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công thuộc các CTMTQG năm 2024

### a) Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công thuộc các CTMTQG năm 2024 huyện Tu Mơ Rông như sau:

*DVT: Triệu đồng.*

ST T	Nguồn vốn	Dự kiến Kế hoạch năm 2024		
		Tổng số	Trong nước	Ngoài nước
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>143.568</b>	<b>143.568</b>	
I	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới	7.500	7.500	
II	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	89.673	89.673	
III	VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG	46.395	46.395	

*(Chi tiết các nguồn vốn như tại Biểu số 04 kèm theo)*

**b) Dự kiến danh mục và bố trí vốn đầu tư công cho từng dự án kế hoạch đầu tư công năm 2024:** Chi tiết các nguồn vốn như tại Biểu số 05 kèm theo

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 xem xét./.

*Handwritten signature*