

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Thực hiện Thông báo số 133/TB-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7 năm 2024,

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, cụ thể như sau:

#### 1. Tình hình thẩm định, trình phê duyệt dự án năm 2024

##### 1.1. Tình hình tiếp nhận dự án

Đến thời điểm báo cáo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 14 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó:

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: 11 dự án/05 đơn vị (trong đó: xã Văn Xuôi: 02 dự án; xã Măng Ri: 04 dự án; xã Đăk Rơ Ông: 02 dự án; xã Tu Mơ Rông: 02 dự án; xã Đăk Hà: 01 dự án).

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 03 dự án/03 đơn vị (trong đó: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 01 dự án; xã Văn Xuôi: 01 dự án; xã Ngọc Yêu: 01 dự án).

##### 1.2. Tình hình kiểm tra, thẩm định dự án và tiến độ hoàn thiện hồ sơ sau khi đã được thẩm định

- Tổ thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng huyện và Hội đồng thẩm định dự án liên kết chuỗi giá trị huyện đã tổ chức kiểm tra và thẩm định 12 dự án, trong đó:

- Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: đã tổ chức thẩm định 10/11 dự án (dự án do xã Đăk Hà trình đang xếp lịch thẩm định). Hiện nay đã có báo cáo thẩm định đối với 02 dự án HTPTSX cộng đồng của xã Văn Xuôi, đối với 08/10 dự án còn lại, UBND các xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình lại Tổ thẩm định kiểm tra có báo cáo thẩm định.

- Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị:

+ Đã tổ chức thẩm định 01 dự án phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn dây do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trình<sup>(1)</sup>. Hiện nay, Trung tâm

<sup>(1)</sup> Tổ chức thẩm định ngày 16/7/2024.

dịch vụ nông nghiệp huyện đang phối hợp với đơn vị chủ trì để hoàn thiện hồ sơ sau khi đã được thẩm định.

+ Trả 01 hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê catimor do Ủy ban nhân dân xã Ngọc Yêu trình do qua kiểm tra thực tế điều kiện của đơn vị chủ trì và các hộ tham gia liên kết không đáp ứng tiêu chuẩn để tổ chức thẩm định<sup>(2)</sup>.

+ Đã gửi hồ sơ đến các thành viên trong Hội đồng thẩm định nghiên cứu trước khi tổ chức thẩm định đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm dược liệu lan kim tuyến do Ủy ban nhân dân xã Văn Xuôi trình<sup>(3)</sup>. Dự kiến thẩm định trong ngày 06/8/2024.

## **2. Khó khăn, vướng mắc; Nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm triển khai**

\* Khó khăn, vướng mắc:

- Một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên quan đến mùa vụ trồng (*như cà phê, sâm dây...*) gửi trễ dẫn đến ảnh hưởng đến mùa vụ trồng sau này.

- Hồ sơ gửi không đảm bảo dẫn đến không đủ điều kiện tiếp nhận và tổ chức thẩm định.

- Chậm hoàn thiện hồ sơ dự án sau khi đã được thẩm định.

\* Nguyên nhân:

- Chủ đầu tư không kiểm tra hồ sơ của các đơn vị đăng ký (*cộng đồng, đơn vị chủ trì liên kết*) dẫn đến bị trả hồ sơ nhiều lần do không đủ điều kiện tiếp nhận.

- Chủ đầu tư chưa bám sát các đơn vị đăng ký thực hiện dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tham gia góp ý của các thành viên sau khi đã được thẩm định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- UBND các xã;
- Trung tâm DVNN huyện;
- Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện;
- Lưu: PNN.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Dương Thái Khoa**

<sup>(2)</sup> Công văn số 04/HĐTĐ ngày 19/7/2024 của Hội đồng thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị huyện.

<sup>(3)</sup> Hồ sơ Dự án gửi về Hội đồng thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị huyện ngày 26/7/2024.