
      BÁO CÁO 

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  

2021 -2025 huyện Tu Mơ Rông 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND, ngày    tháng     năm 2020 

của UBND huyện Tu Mơ Rông) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ Tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều trong Nghị quyết 

số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị Quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Kon 

Tum; 

UBND huyện trình HĐND huyện khóa XIII, kỳ họp thứ 11 xem xét, phê 

chuẩn dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tu 

Mơ Rông, cụ thể như sau: 

I. Tổng Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 

huyện Tu Mơ Rông: 

1. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

huyện Tu Mơ Rông: 

Dự kiến tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 của huyện Tu Mơ Rông là 462.717 triệu đồng. Trong đó: 

1.1. Đầu tư trong cân đối ngân sách huyện là 80.270 triệu đồng, cụ thể: 

- Nguồn cân đối theo tiêu chí định mức là 69.680 triệu đồng  

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 6.000 triệu đồng;  

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 4.590 triệu đồng. 

1.2. Đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh là 90.795 triệu đồng. 

1.3. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu là 291.652 triệu đồng. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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2. Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ. (Chi tiết có phụ 

biểu kèm theo) 

II. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 

2021-2025 

Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 

phải đảm bảo thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí sau: 

2.1. Nguyên tắc chung 

- Thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021-2025 của huyện, của các ngành, lĩnh vực, địa phương, phù hợp với 

quy hoạch tỉnh, huyện và phù hợp với dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm giai 

đoạn 2021-2025. 

- Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-

2025 phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước, 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các 

lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải được xây 

dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng 

tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. 

2.2. Nguyên tắc, tiêu chí cụ thể phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương 

Việc bố trí vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo 

nguyên tắc chung nêu trên và thứ tự ưu tiên như sau: 

- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại 

khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công (nếu có); 

- Bố trí vốn để thu hồi số vốn ứng trước, thanh toán khối lượng hoàn thành 

của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà 

nước giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 

- Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách 

Trung ương theo tiến độ thực hiện dự án và theo các quyết định được phê duyệt; 

- Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 

2021-2025 đồng thời bảo đảm thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định 

tại khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công; 

- Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, mới bố trí vốn cho các 

dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên bố trí các dự án khởi công mới đã có đủ 

thủ tục, được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, dự án trọng điểm, có ý 

nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, quốc phòng, an ninh, dự án cấp bách phòng, chống thiên tai, an 

ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, …  
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III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Giải pháp triển khai 

Các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài 

chính, ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời tập trung triển khai thực 

hiện các giải pháp chủ yếu sau: 

- Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo 

hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng tỷ 

trọng cho chi đầu tư phát triển. 

- Chú trọng công tác khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm 

định và phê duyệt chủ trương đầu tư. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 

các xã và các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư cần tăng cường biện pháp 

khắc phục tình trạng chuẩn bị sơ sài gây lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả trong 

quá trình triển khai thực hiện thời gian qua. 

- Thực hiện đúng thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025.  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa 

phương trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 

trong triển khai thực hiện. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế 

hoạch đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể. Thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc 

đột xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện, 

những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc. Theo dõi, đôn đốc (chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, 

nhà thầu) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án. Kịp thời báo cáo cấp có 

thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư 

công, thực hiện dự án. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu 

tư. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị được ủy quyền 

làm chủ đầu tư phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện 

từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn cho từng dự án.  

- Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc ứng trước kế hoạch vốn phải phù hợp 

với quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước. Mức vốn ứng 

trước của từng dự án không vượt quá mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và phải đảm bảo có nguồn thanh toán các khoản ứng trước. 

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn. Khoản dự phòng chưa phân bổ chỉ được sử dụng cho các mục  

tiêu thật sự cần thiết, cấp bánh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật 

Đầu tư công và được cấp có thẩm quyền cho phép. 

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các 
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thành phần kinh tế nhằm hoàn thiện hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết 

yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -  xã 

hội. Mở rộng các hình thức đầu tư, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khuyến khích các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực 

phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Bố trí phần vốn ngân sách Nhà nước 

và tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối 

tác công tư. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công 

trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, văn hóa, 

thể thao, các công trình, dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của 

người dân ở nông thôn. 

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa 

chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử 

dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, 

quản lý, sử dụng vốn vay. Kiên quyết không nghiệm thu công trình, các hạng 

mục công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xử 

lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được cấp có 

thẩm quyền quyết định.  

- Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; vận động, tổ chức lấy ý kiến 

nhân dân về kế hoạch triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng; giải thích cho nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách; niêm yết đơn 

giá, khối lượng bồi thường công khai minh bạch để nhân dân biết, giám sát; hạn 

chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện có thể xảy ra. 

- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể các cấp tại cơ 

sở và nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế 

thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình/dự án đầu 

tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

2. Dự kiến kết quả đạt được 

Với dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trong giai đoạn 

2021-2025 và phương án phân bổ nêu trên, dự kiến kết quả triển khai thực hiện 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025 như sau: Tất cả các công trình chuyển tiếp sẽ 

được đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ; đồng thời triển 

khai khởi công mới một số công trình quan trọng, thiết yếu của huyện, góp phần 

hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương, phục vụ nhu 

cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện.  

Trên đây là dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

của huyện Tu Mơ Rông trình HĐND huyện. Sau khi được HĐND tỉnh thông 

qua, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn theo khả năng cân đối ngân sách, UBND 

huyện sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp./. 
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